

**ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Subsecretaria de Infraestrutura  
Superintendência de Obras Públicas**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS</b>		<b>VALOR DO CONVÊNIO:</b>	<b>R\$1.006.550,18</b>	<b>DATA:</b> 14/08/2023		<b>FOLHA Nº: 01/01</b>			
OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q EM MORROS DE ESTRADAS VICINAIS				<b>PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS</b>					
LOCAL: CÔRREGO ATALAIA E CÔRREGO BOA SORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS - MG									
<b>ITENS</b>	<b>ETAPAS/DESCRIÇÃO</b>	<b>FÍSICO/ FINANCEIRO</b>	<b>TOTAL ETAPAS</b>	<b>MÊS 1</b>	<b>MÊS 2</b>	<b>MÊS 3</b>	<b>MÊS 4</b>		
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	<b>Físico %</b>	<b>1,96%</b>	<b>50,00%</b>		<b>50,00%</b>			
		Financeiro	R\$19.734,20	R\$9.867,10		R\$9.867,10			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>Físico %</b>	<b>0,91%</b>	<b>33,00%</b>	<b>33,00%</b>	<b>34,00%</b>			
		Financeiro	R\$9.148,75	R\$3.019,09	R\$3.019,09	R\$3.110,58			
3	SERVIÇOS INICIAIS	<b>Físico %</b>	<b>0,18%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$1.839,73	R\$1.839,73					
4	DRENAGEM PROFUNDA	<b>Físico %</b>	<b>1,48%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$14.848,00	R\$14.848,00					
5	EXECUÇÃO DE BASE	<b>Físico %</b>	<b>28,67%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$288.619,58	R\$288.619,58					
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q	<b>Físico %</b>	<b>47,99%</b>		<b>100,00%</b>				
		Financeiro	R\$483.011,79		R\$483.011,79				
7	MEIO-FIO / SARJETAS	<b>Físico %</b>	<b>18,75%</b>			<b>100,00%</b>			
		Financeiro	R\$188.747,95			R\$188.747,95			
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	<b>Físico %</b>	<b>0,06%</b>			<b>100,00%</b>			
		Financeiro	R\$600,18			R\$600,18			
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,61%</b>	<b>48,29%</b>	<b>20,10%</b>			
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$1.006.550,18</b>	<b>R\$318.193,50</b>	<b>R\$486.030,88</b>	<b>R\$202.325,81</b>			

Observações:

\_\_\_\_\_  
**VALMIR VIEIRA MENDES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/MG Nº: 208.929/D

\_\_\_\_\_  
**AILTON SILVEIRA DIAS**  
 Prefeito Municipal