



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

CNPJ N.º 66.229.626/0001-82

Praça da Matriz, nº 69, centro, Entre Folhas – MG – CEP: 35324-000 – Fone: (33) 3324-6162

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$285.130,04	DATA:	22/12/2023	FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS				
LOCAL: R. IZALTINO R. LUTEMBACK E R. SANTOS MESTRE - CENTRO, ENTRE FOLHAS/MG								

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,50%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.414,66	R\$1.414,66			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	2,77%	100,00%			
		Financeiro	R\$7.886,03	R\$7.886,03			
3	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	0,62%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.758,69	R\$1.758,69			
4	EXECUÇÃO DE BASE	Físico %	32,69%	100,00%			
		Financeiro	R\$93.210,28	R\$93.210,28			
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q	Físico %	53,90%	100,00%			
		Financeiro	R\$153.694,30	R\$153.694,30			
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	9,53%	100,00%			
		Financeiro	R\$27.166,08	R\$27.166,08			
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %		100,00%			
		Financeiro					
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$285.130,04	R\$285.130,04			

Observações:

VALMIR VIEIRA MENDES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG Nº: 208.929/D

AILTON SILVEIRA DIAS
Prefeito Municipal